

П Л А Н - Г Р А Ф И К

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (далее – ФГОС ОВЗ)

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
|---|--------------------------|-------|-----------|---------------|
|---|--------------------------|-------|-----------|---------------|

I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

| | | | | |
|-----|---|----------------------------------|---|--|
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Апрель 2015 года – май 2016 года | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие ФГОС ОВЗ | Администрация школы |
| 1.2 | Предоставление информации о классах, планирующих переход на ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 | Август 2015 года | Предоставление информации | Заместитель директора по УВР |
| 1.3 | Сбор и анализ информации по оценке готовности школы как «пилотной площадкой» регионального уровня к введению ФГОС ОВЗ | Август 2015 года | Участие в опросах, экспертных сессиях | Администрация школы |
| 1.4 | Получение разъяснений из министерства образования и науки Архангельской области по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 г. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий в школе по ознакомлению с письмом министерства образования и науки АО. Использование разъяснений | Администрация школы рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
|-----|---|---|--|---|
| 1.5 | Получение методических рекомендаций из Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства образования и науки АО по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации | Октябрь 2015 г. | в практической деятельности. Использование методических рекомендаций в практической деятельности. Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации на основе ФГОС ОВЗ. | Администрация школы рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.6 | Издание кафедрой коррекционной педагогики государственного автономного образовательного учреждения «Архангельский областной институт открытого образования» (далее - ГАОУ АОИОО) сборника методических рекомендаций «Специальные образовательные условия в школе: методические рекомендации педагогу» | Ноябрь 2015 г. | Использование сборника методических рекомендаций в практической деятельности. | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.7 | Издание ГАОУ АОИОО печатного издания по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для руководителей, педагогических работников образовательных организаций | | Использование в работе школы. | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.8 | Проведение самоанализа создания в образовательных организациях Архангельской области условий для реализации ФГОС ОВЗ (1 раз в полугодие) | Сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г. | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в школе. | Администрация школы |
| 1.9 | Использование примерных образовательных программ, включенных в федеральный реестр, в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Постоянно после утверждения приказа Министерства образования и науки РФ | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ. | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
|---|---|------------------------------------|---|--|
| II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Март 2015 г. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ. | Администрация школы |
| 2.2 | Информирование родителей (законных представителей) о введении и реализации ФГОС ОВЗ посредством проведения родительских собраний, размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г. | Проведение родительских собраний, размещение информации на сайте школы. | Классный руководитель |
| 2.3 | Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации при участии родителей (законных представителей), педагогических работников, органов государственно-общественным управлением образовательной организацией и общественности: | До 01 сентября 2015 года | Издание локальных актов школы. | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.4 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | До 01 сентября 2015 года | Издание локальных актов школы. | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, учителя – предметники. |
| 2.5 | Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ. | До 01 сентября 2015 года | Издание локальных актов школы | Заместители директора по УВР |
| 2.6 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации | До 01 сентября 2016 года | Издание локальных актов школы. | Директор школы |

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
|------|---|--|--|---|
| 2.7 | Создание системы методической работы в образовательной организации, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 года – декабрь 2016 года | Издание локальных актов школы. | Заместитель директора по УВР, курирующий методическую работу |
| 2.8 | Внесение необходимых изменений в уставы образовательных организаций | До 01 декабря 2016 года | Внесение изменений в устав образовательной организации. | Директор школы |
| 2.9 | Организация работы на базе образовательных организаций творческих групп педагогических работников, реализующих ФГОС ОВЗ, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий | С 01 сентября 2016 года | Создание творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ОВЗ. | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.10 | Организация изучения мнения участников образовательного процесса по итогам внедрения ФГОС ОВЗ | С 01 сентября 2016 года | Изучение мнения участников образовательных отношений по итогам внедрения ФГОС ОВЗ. | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.11 | Организация мероприятий по обмену опытом между образовательными организациями, реализующими ФГОС ОВЗ | С 01 сентября 2016 года | Участие в мероприятиях по | Администрация школы обмену опытом между образовательными организациями, реализующими ФГОС ОВЗ. |

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
|---|--------------------------|-------|-----------|---------------|
|---|--------------------------|-------|-----------|---------------|

| | | | | |
|------|--|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 2.12 | Присвоение статуса «пилотных площадок» регионального уровня образовательным организациям, планирующим переход на ФГОС ОВЗ с 01.09.2015 | Май 2015 года | Организация деятельности вАдминистрация школы статусе «пилотной площадки» регионального уровня. | |
| 2.13 | Научно-методическое и организационное сопровождение ГАОУ АОИОО деятельности «пилотных площадок» регионального уровня | | Взаимодействие с ГАОУ АОИОО по вопросу перехода на ФГОС ОВЗ. | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.14 | Проведение серии рабочих совещаний в режиме видеоконференцсвязи по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Январь – декабрь 2016 г. | Участие в совещаниях. | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |

III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
|-----|---|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Апрель 2015 года – декабрь 2016 года | Участие руководящих и педагогических работников школы в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. | Заместитель директора по УВР |
| 3.2 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций на базе «пилотных площадок» Министерства образования и науки РФ | Апрель 2015 года – декабрь 2016 года | Участие руководящих и педагогических работников школы в стажировках на базе «стажировочных площадок». | Заместитель директора по УВР |
| 3.3 | Проведение ГАОУ АОИОО курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ \для обучающихся с задержкой психического развития | В течение года | Участие в курсах повышения квалификации. | Заместитель директора по УВР |
| 3.4 | Проведение ГАОУ АОИОО курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ, в том числе на базе «пилотных площадок» регионального уровня | По отдельному графику | Участие в курсах повышения квалификации | Заместитель директора по УВР |
| 3.5 | Разработка и внедрение ГАОУ АОИОО в программы курсов повышения квалификации руководителей и педагогических работников модуля «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» | Апрель 2015 года | Участие в курсах повышения Квалификации | Заместитель директора по УВР |

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
|---|--|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 3.6 | Разработка и включение федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» (далее - ФГАОУ ВПО САФУ) в учебные планы по направлениям подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование») дисциплины «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ» для студентов старших курсов | Февраль 2016 года | Принятие к сведению полученной информации | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 3.7 | Проведение ФГАОУ ВПО САФУ методического семинара для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей ФГАОУ ВПО САФУ по проблеме обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ | Апрель 2016 года | Принятие к сведению полученной информации | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 3.8 | Проведение ФГАОУ ВПО САФУ методического семинара для педагогических работников, работающих в системе начального общего образования «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ» | Ноябрь 2016 года | Участие педагогических работников, работающих в системе начального общего образования, в методическом семинаре. | Заместители директора по УВР |
| IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | |
| 4.1 | Участие в проведении Министерством образования и науки РФ мониторинга финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ, использование полученных из Министерства образования и науки РФ методических рекомендаций по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и | Апрель – август 2015 года | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | Администрация школы |

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Результат | Ответственный |
|---|--------------------------|-------|-----------|---------------|
|---|--------------------------|-------|-----------|---------------|

бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ

V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ

| | | | | |
|-----|---|---------------------|---|--|
| 5.1 | Участие во всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, проведение региональных мероприятий | 2015 – 2016 годы | Участие педагогов во всероссийских, региональных мероприятиях. Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Создание на сайте ГАОУ АОИОО информационного ресурса, посвященного вопросам внедрения ФГОС ОВЗ на территории Архангельской области | Апрель 2015 года | Использование в работе информационного ресурса. | Рабочая группа по Введению ФГОС ОВЗ. |
| 5.3 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Размещение информации на сайте школы о ходе реализации ФГОС ОВЗ. | |