

УТВЕРЖДЕНА
Приказом управления социального развития
администрации города
от «___» _____ 2025 г. № ___

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в городском округе Архангельской области «Город Коряжма» в 2025 году

Цель проекта: сопровождение образовательных организаций по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»

Задачи:

1. Создать систему взаимодействия муниципальных органов управления образования с организациями общего и дополнительного образования в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее Проект).
2. Организовать проведение образовательных и методических мероприятий по магистральным направлениям и ключевым условиям.
3. Сопровождать школы Наставнической лиги Проекта.
4. Выявить и позиционировать лучший управленческий опыт по участию в Проекте через проведение городских мероприятий.
5. Создать условия для профессионального развития руководителей общеобразовательных организаций.

№ п/п	Сроки	Форма и тема мероприятия	Ответственный	Ожидаемый результат	Отчет о выполнении
1. Организационное сопровождение Проекта					
1.1.	Январь	Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций	ОО, Муниципальный координатор	Выявление дефицитов по направлением и ключевым условиям	
1.2.	Январь - Февраль	Анализ Программ развития школ	Муниципальный координатор	Аналитическая справка	
1.3.	Январь - Февраль	Планирование мероприятий по реализации Проекта	ОО, Муниципальный координатор	Муниципальная дорожная карта реализации Проекта	
1.4.	Июнь, Ноябрь	Участие ОО в процедуре автоматизированной самодиагностики	ОО	100% общеобразовательных организаций прошли самодиагностику	
1.5.	Июнь, Ноябрь	Аудит результатов самодиагностики Совещание со школьными координаторами Проекта	Муниципальный координатор, ОО	Анализ динамики результатов, рекомендации	
1.6.	Август	Участие в презентационной площадке «Опыт реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках августовской конференции работников образования Архангельской области	Муниципальный координатор, ОО	Обмен опытом, трансляция успешных практик, ожидаемое количество – 3 человек	
1.7.	Октябрь – Ноябрь	Участие управленческих команд общеобразовательных организаций в Олимпиаде «Управленческое пятиборье» ФГАОУ	Муниципальный координатор,	1 управленческая команда	

		ВО «Государственный университет просвещения»	ОО		
1.8.	В течение года	Участие муниципального и школьного координаторов, руководящих и педагогических работников в методических и информационных мероприятиях в рамках Проекта согласно региональной «дорожной карте»	Муниципальный и школьный координаторы, ОО	Количество участников не менее 15	
1.9.	В течение года	Сопровождение и консультирование (по запросу) ОО в ходе реализации Проекта	Муниципальный координатор	Сопровождение общеобразовательных организаций	
2. Научно – методическое сопровождение Проекта					
2.1.	Февраль - Март	Разработка дорожных карт общеобразовательных организации с учетом результатов самодиагностики (по направлениям и ключевым условиям, имеющий показатель менее 50%)	ОО	Дорожные карты ОО по магистральным направлениям и ключевым условиям	
2.2.	В течение года	Участие в семинарах в рамках реализации магистральных направлений: «Знание», «Здоровье», «Творчество», «Воспитание», «Профорентация» и ключевых условий: «Учитель. Школьная команда», «Школьный климат», «Образовательная среда».	ОО	Все ОО приняли участие в семинарах	
2.3.	В течение года	Организация и проведение мероприятий в рамках реализации магистральных направлений и ключевых условий по выявленным проблемным показателям на уровне муниципального образования	Муниципальный координатор, ОО	По каждому направлению и ключевому условию (который имеет показатель менее 50% по муниципалитету) проведено 1 мероприятие, обеспечено участие педагогических и управленческих кадров в мероприятии	
2.3.1.	31.01.2025	Магистральное направление «Знание» (сетевая форма реализации общеобразовательных программ) - городской конкурс дополнительных общеобразовательных программ	Муниципальный координатор, ОО	В 1 школе появится сетевая форма реализации общеобразовательных программ Увеличение проблемного показателя. 42% - 3 школы №3,4,7 56% . – 4 школы №3,4,5,7	
2.3.2.	26.02.2025	Магистральное направление «Знание» (всероссийская олимпиада школьников, наличие победителей и призеров) - Вопрос на методическом совете: итоги всероссийской олимпиады школьников в 2024 г., задачи на 2025 г.	Отдел образования управления социального развития администрации города	В 1 школе будут победители или призеры муниципального или регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Увеличение проблемного показателя. 48% - 1 школа №1 (нет призеров на муниципальном этапе) 2 школы №2,7– есть призеры муниципального этапа 4 школы №3,4,5,6 – есть призеры регионального этапа 52% . – 3 школы №1,2,7– есть призеры муниципального этапа 4 школы №3,4,5,6 – есть призеры регионального этапа	

2.3.3.	27.02.2025	Магистральное направление «Знание» (наличие специальных технических средств обучения индивидуального и коллективного пользования) - Проведение городского семинара «Возможности использования ресурсов цифровых образовательных платформ в преподавании общеобразовательных предметов»	Отдел образования управления социального развития администрации города, МОУ «СОШ №7»	В 1 школе будет обеспечено наличие специальных технических средств индивидуального и коллективного пользования Увеличение проблемного показателя. 42% - 5 школ №3,4,5,6,7 имеют ТСО 2 школы №1,2 – не имеют ТСО 56% – 6 школ № 2, 3,4,5,6,7 имеют ТСО 1 школа №1 не имеет ТСО
2.3.4	Сентябрь 2025	Магистральное направление «Воспитание» Вопрос на методическом совете: реализация программ краеведения и школьного туризма (из опыта работы школ)	Муниципальный координатор, ОО	В 1 школе будет реализовываться 2 программы по каждому из направлений (краеведение и школьный туризм) Увеличение проблемного показателя 42% - 2 школы № 2, 6 (2 программы) 5 школ №1,3,4,5,7(по 1 программе) 57% – 3 школы № 2, 3, 6 (2 программы) 4 школы №1,4,5,7 (по 1 программе)
2.3.5.	Октябрь 2025	Магистральное направление «Профорентация» (прохождение обучающимися профессионального обучения по программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих) - Совещание с руководителями ОО с привлечением специалистов СПО	Муниципальный координатор, ОО	В 3 школах будет организовано прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих Увеличение проблемного показателя 14% - 1 школа №3 56% – 4 школы № 3, 4,5,7
2.3.6.	Май 2025	Магистральное направление «Профорентация» (наличие профильных предпрофессиональных классов) - Представление опыта работы МОУ «СОШ №2» и МОУ «СОШ №7» по созданию и функционированию класса психолога – педагогической направленности для руководителей школ	Муниципальный координатор, ОО	В 1 школе появится, и будет функционировать профильный предпрофессиональный класс Увеличение проблемного показателя 42% - 3 школы № 3, 4,7 56% . – 4 школы № 3,4,5,7
2.3.7	В течение года	Магистральное направление «Профорентация» (участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, включая фестиваль «Знакомство с профессией в рамках чемпионатов Абилимпикс») - Консультирование специалистами СПО общеобразовательные организации по вопросам участия обучающихся в чемпионате «Профессионалы» в возрастной категории «Юниоры»	Муниципальный координатор, ОО	В 3 школах будет организовано участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ Увеличение проблемного показателя 14% - 1 школа № 3 56% – 4 школы № 3,4,5,7
2.3.8	В течение года	Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» (участие педагогических работников и управленческих кадров в	Муниципальный координатор,	В 2 школах доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших

		обучении по программам повышения квалификации в сфере воспитания) Прохождение обучения педагогов ОО на АО ИОО по магистральным направлениям и ключевым условиям по плану графику АО ИОО	ОО	обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания будет не менее 50% Увеличение проблемного показателя. 38% - 1 школа № 2 (не менее 50%) 1 школа №7 (не менее 50%) 2 школы № 4,5 (не менее 60%) 2 школа № 1, 3 (не менее 80%) 52% . – 2 школы №2,7 (не менее 50%) 1 школа №7 (не менее 50%) 2 школы № 4,5 (не менее 60%) 2 школа № 1, 3 (не менее 80%)	
2.3.9	В течение года	Ключевое условие «Образовательная среда» (функционирование школьного библиотечного информационного центра) - Вопрос на методическом совете: функционирование школьного библиотечного информационного центра (из опыта работы школ)	Муниципальный координатор, ОО	В одной из школ будет создан школьный библиотечный информационный центр. Увеличение проблемного показателя. 42% - 3 школы № 3,4,6 56% . – 4 школы № 1,3,4,6	
2.3.10.	В течение года	Ключевое условие «Образовательная среда» (реализация модели Школа полного дня на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня) - Вопрос на совещании с руководителями ОО	Муниципальный координатор, ОО	В 3 школах будет реализовываться модель Школы полного дня на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей включая пребывание в группах продленного дня Увеличение проблемного показателя. 14% - 1 школа №4 56% – 4 школы № 3, 4,5,7	
2.3.11.	В течение года	Ключевое условие «Образовательная среда» (функционирование управляющего совета образовательной организации) Представления опыта работы МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» на совещании руководителей	Муниципальный координатор, ОО	В 4 школах появится, и будет функционировать управляющий совет образовательной организации Увеличение проблемного показателя. 0 % - 0 школ 56% – 4 школы № 2, 5,6,7	
3. Сопровождение школ Наставнической лиги Проекта					
3.1	В течение года	Координация деятельности по методическому сопровождению МОУ «СОШ №7» и МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» в рамках реализации Проекта	Муниципальный координатор, ОО	Реализация мероприятий «Дорожной карты «Наставнической лиги»	
4. Мониторинг реализации «Дорожной карты»					
5.1	Июнь, Декабрь	Анализ и оценка реализации Проекта. Подготовка отчета по результатам деятельности плана за 2025 г.	Муниципальный координатор, ОО	Аналитические справки, отчеты	